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Byggnadsföretag i Finland spenderar årligen stora summor pengar på reparat-
ion av garantifel. Minimeringen av garantifel är både i kundernas och byggnads-
företagens bästa intresse. I motsats till populär lekmanna föreställning gör ett 
byggnadsföretag aldrig ekonomisk vinst i slutändan på att göra ett slarvigt ar-
bete. Reparation av garantifel är för ett byggnadsföretag mångfaldigt dyrare än 
att göra ett noggrant arbete från början, fastän det tar längre tid och är en större 
kostnad under byggnadsskedet.  
En stor del av alla garantifel är dock sådana som i praktiken inte kan förutses, 
eller sådana som kan förutses men inte går att göra något åt innan huset har 
satt sig och temperatur och luftfuktighet varit stabil en längre tid. Det är dock de 
förutsägbara felen som därtill är helt möjliga att åtgärda under byggnadsskedet 
som utgör en onödig kostnad för byggnadsföretaget, och därtill orsakar miss-
nöje bland kunder, vilket i sin tur leder till ännu större ekonomisk förlust för 
byggnadsföretaget.  
Blott att arbetsplatsingenjören är medveten om vilka de vanliga garantifelen är, 
leder i slutändan till ekonomisk vinning för företaget. 
Examensarbetets beställare är G&L Fastighetsutveckling Ab, vilket grundades 
år 2004 och sedan dess har medverkat i ett tiotal projekt. Inom dessa projekt 
har företagets roll innefattat projektledningstjänster, arbetsledningstjänster, 
byggherretjänster samt egen produktion av bostadshus. (G&L Fastighetsut-
veckling Ab 2012) 
G&L Fastighetsutveckling Ab har specialiserat sig på byggherreverksamhet, 
projektledning och fastighetsutveckling. Företaget är främst verksamt i Nyland 
och huvudstadsregionen. Verksamheten kan grovt delas in i två delområden, 
egen produktion och byggtjänster. Den egna produktionen går huvudsakligen ut 
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på bostadsbyggande, men företaget bygger även affärs- och kontorsutrymmen. 
(G&L Fastighetsutveckling Ab 2012) 
Som G&L Fastighetsutveckling Ab:s verkställande direktör och chef för bygg-
herreverksamheten fungerar Ron Lindberg, och Anna-Mari Gramatikova-
Lindberg som chef för fastighetsutvecklingsverksamheten. (G&L Fastighetsut-
veckling Ab 2012). 
 
1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att arbetet skall kunna fungera som ett hjälpme-
del för arbetsplatsingenjörer under byggnadsskedet och garantitiden av bo-
stadshus. Målet med examensarbetet är att det skall forma ett uppslagsverk där 
man snabbt kan hitta de olika parternas ansvar under garantitiden, allmänna 
kvalitetskrav, kvalitetssäkrings åtgärder, vanliga fel samt reparationsåtgärder för 
vanliga fel. 
1.3 Avgränsning 
Examensarbetet behandlar huvudsakligen garantifel för bostadsbyggande. 
Endast fel som förekommer på insidan av en bostad är behandlade, utvändiga 
fel behandlas inte.  
Största delen av garantifelen som förekommer vid bostadsbyggande är kosme-
tiska fel. Garantifel som inverkar på funktionsdugligheten av en konstruktion är 
en annan betydande del. I examensarbetet har dessa två feltyper varit i fokus 
och dessa fel har behandlats för våtutrymmens golv, väggar och tak samt torra 




1.4 De vanligaste garantifelen 
Största delen av garantifelen som förekommer vid bostadsbyggande är kosme-
tiska fel. Dessa kosmetiska fel kan förekomma i stort sett på alla ytor i en bo-
stad. Orsaken till att många av dessa fel inte repareras under byggnadsskedet 
är att de först observeras av dem som flyttar in i lägenheten.  
En annan orsak är att den byggarbetare som förorsakat felet inte vågar anmäla 
det till arbetsledningen. Det finns även sådana typer av kosmetiska fel som inte 
nödvändigtvis uppkommer under byggnadsskedet utan först med tiden, efter att 
huset har fått sätta sig och konstruktioner fått torka helt och hållet. Dessa fel är i 
praktiken omöjliga att göra något åt under byggnadsskedet. 
Garantifel som inverkar på funktionsdugligheten av en konstruktion är en annan 
betydande feltyp. Dessa fel förekommer i antal betydligt färre än kosmetiska fel, 
men är i regel dyrare att åtgärda. 
1.5 Forskningsmetoder 
För att identifiera de vanligaste garantifelen inom bostadsbyggande har G&L 
Fastighetsutveckling AB:s verkställande direktör och arbetsledning, Rolina AB:s 
verkställande direktör samt Jupe Oy:s verkställande direktör intervjuats. Under 
dessa intervjuer har följande frågor ställts: Vilka är de vanligaste garantifelen?, 
Vilka är de garantifel som skulle kunna åtgärdas under byggnadsskedet?, Vilka 
garantifel utgör en onödig ekonomisk förlust?, Vad är orsakerna till att förutsäg-
bara fel i vissa fall inte repareras under byggnadsskedet?.  
Garantifelen är utvalda på basis av intervjuerna av G&L Fastighetsutveckling 
AB:s ledning. De garantifel som behandlas i examensarbetet har huvudsakligen 
valts ut på basis av hur stor ekonomisk förlust felen utgör. 
Ett höghus och ett radhuskomplex har observerats under garantiarbetets gång. 
Dessa observationer har även inverkat på vilka garantifel jag valt att koncen-
trera mig på i examensarbetet. 
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2 GARANTIARBETE, GARANTITID OCH ANSVAR 
Garantitiden börjar från och med den dag, då byggnadsobjektet eller en del av 
det godkänns vid mottagningskontrollen, eller senast då byggnadsobjektet tags 
i bruk. Garantitiden är två år, förutsatt att inget annat har nämnts i avtalet. (Ratu 
417-T 1998). 
Under garantitiden är entreprenören skyldig att reparera de fel som uppkommit 
på grund av entreprenörens bristfälliga arbete. Sådana fel som användaren 
själv har orsakat, eller fel som uppkommit i samband med försummande av un-
derhåll faller inte under garantiansvaret. Eftersom det ofta är svårt att be-
stämma felens orsak, är det viktigt att anteckna alla befintliga fel vid överlåtan-
det av byggnadsobjektet. 
2.1 Garantiansvarets indelning 
Garantiansvaret är indelat i två perioder, ansvaret under garantitiden innefattar 
2 år från och med byggnadsobjektets överlåtande. Ansvaret efter garantitiden 
gäller från två till tio år efter byggnadsobjektets överlåtande. (Ratu 417-T 1998). 
2.1.1 Ansvar under garantitiden 
Entreprenörens ansvar under garantitiden bestäms enligt de avtal som upp-
gjorts mellan entreprenören och beställaren. I de allra flesta fall uppgörs avtalet 
mellan entreprenör och beställare i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för 
byggnadsentreprenader. 
Entreprenören är skyldig att bekosta och reparera de fel som uppstår under ga-
rantitiden, förutsatt att entreprenören inte kan påvisa att felet i fråga har upp-
kommit på grund av normalt slitage eller försummande av underhåll. Sådana fel 
som förorsakar fara eller förfall är entreprenören skyldig att utan dröjsmål åt-
14 
 
gärda. I fall att entreprenören fortsatt dröjer med att åtgärda felet, har beställa-
ren rätt att utföra arbetet på entreprenörens bekostnad, förutsatt att beställaren 
redan innan har rapporterat saken skriftligt till entreprenören. (Ratu 417-T 
1998). 
Huvudentreprenören är under garantitiden ansvarig för garantiarbeten, även om 
felets orsak är en följd av en underentreprenörs arbete. Förändrings- och till-
äggsarbeten innefattas även av garantiansvaret. Entreprenören är i huvudsak 
skyldig att korrigera de fel och brister som upptäcks under garantitiden. För så-
dana fel som inte har någon speciell inverkan på det utförda arbetets funktions-
duglighet, samt inte utgör fara för någon, kan entreprenören och beställaren 
gemensamt komma överens om en värdesänkning som kompensation. (Ratu 
417-T 1998). 
2.1.2 Ansvar efter garantitiden 
Entreprenören är även efter garantitidens slut ansvarig för sådana fel som be-
ställaren kan påvisa att är en följd av entreprenörens bristfälliga arbetsinsats. 
Felen måste dock vara sådana som beställaren tidigare inte med måtta kunnat 
iaktta vid mottagningskontrollen eller under garantitiden. Entreprenören frigörs 
från detta ansvar när tio år har gått från och med mottagandet av byggnadsob-
jektet, eller från och med ibruktagandet av objektet förutsatt att en mottagnings-
kontroll inte har utförts. (Ratu 417-T 1998). 
2.2 Entreprenörens ansvar 
Ett byggnadsprojekt överlåtes vid mottagningskontrollen. Byggnadsarbetet bör 
vara färdigt och uppfylla de i avtalet bestämda kvalitetskraven vid mottagnings-
kontrollen. (Ratu 417-T 1998). 
Normalt sett bör entreprenören eftersträva att överlämna ett felfritt och färdigt 
arbete. Detta är i både beställarens och entreprenörens bästa intresse på grund 
av de besvär som orsakas för beställaren vid reparationsarbeten, samt de för 
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entreprenören höga kostnaderna att reparera fel efter att byggnadsobjektet har 
tagits i bruk. 
De fel som beställaren anmäler bör åtgärdas inom rimlig tid och fel som orsakar 
faromoment eller förfall bör omedelbart repareras. Entreprenören åtgärdar tidi-
gare nämnda fel på egen bekostnad. (Ratu 417-T 1998). 
Entreprenören är skyldig att förse beställaren med bruks- och underhållsanvis-
ningar. 
2.3 Beställarens ansvar 
Vid mottagningskontrollen bör beställaren anteckna i granskningsprotokollet de 
av entreprenören orsakade fel, samt de fel och brister som redan behandlats 
vid garantigranskningen. (Ratu 417-T 1998). 
Beställaren bör se till att byggnadens användare och underhållspersonal har fått 
skolning samt bruks- och underhållsanvisningar för användning av byggnadens 
utrymmen och apparatur. Entreprenören är inte skyldig att åtgärda fel som upp-
stått på grund av fel användning eller försummande av anvisningar. 
Beställaren är skyldig att anmäla uppdagade fel och brister till entreprenören 
utan dröjsmål. 
2.4 Garantiarbetets förverkligande 
Den årsgranskningsansvarige bör tidsplanera de garantiarbeten som ska ge-
nomföras så att garantiarbetet påverkar byggnadsobjektets användare minimalt. 
Vid årsgranskningen görs ett protokoll, där felen antecknas. Felen ska enskilt 
beskrivas noggrant och generalisering bör undvikas. 
Innan garantiarbetet kan börja bör man på förhand anmäla till de boende om 
garantiarbetets genomförande. På samma gång som man verifierar att arbetet 
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kommer att utföras under tidigare bestämt tillfälle, är det skäl att informera om 
att de som utför arbetet kommer att använda sig av kungsnyckeln så vitt annat 
inte bestämts. 
Efter att felen är åtgärdade bokförs de i samband med eftergranskningen i den 
av ägaren underskrivna fellistan. Icke underskrivna fellistor bör gås igenom med 






3.1 Allmänna kvalitetskrav 
3.1.1 Kvalitetskrav för vattenisolering 
Allmänna kvalitetskrav för färdig vattenisolering 
En färdig vattenisolering är vattentät och planenlig. Golvbrunnens, upphöjning-
arnas, genomföringarnas och fogningarnas täthet motsvarar den övriga vatten-
isoleringens täthet. Upphöjningarnas övre kant och andra avslut på vattenisole-
ringen är sådana att vatten inte har möjlighet att komma under vattenisolering-
en. Golvets fall är planenligt och vatten blir inte stående på vattenisoleringen. 
Vattenisoleringens ämnestjocklek skall kontrolleras och dokumenteras före föl-
jande beläggning. Vattenisoleringens tillverkare uppger ämnestjockleken för 
isoleringen. (SisäRYL2000 1998, 265). 
Kvalitetskrav för plastmatta 
Skarvar och fogar är täta. Vattenisoleringen är fastsatt i underlaget på planenligt 
vis. (SisäRYL2000 1998, 265). 
Kvalitetskrav för filtisolering 
Vattenisoleringen är planenligt fastsatt i underlaget. Skarvar och fogar är täta. 
Under vattenisoleringen finns inga luft-, ång- eller vattenbildningar. Fogarna är 
inte veckiga, skrynkliga, spruckna eller på annat vis bristande. Upphöjningarnas 
övre kanter är lödda, och de är täta. (SisäRYL20001998, 265). 
Kvalitetskrav för målningsbar vattenisolering 
Beläggningen är helt och hållet fast i underlaget. I beläggningen finns inte bubb-
lor, porer eller andra brister som försvagar vattenisolerings förmågan. Ämnes-




Kvalitetskrav för vattenisolerings murbruk 
Vattenisoleringsmurbruket är fast i underlaget och dess ämnestjocklek är plan-
enlig. I vattenisoleringsmurbruket finns inte sprickor, porer, gropar eller andra 
brister. (SisäRYL2000 1998, 265). 
3.1.2 Kvalitetskrav för kaklad yta 
Allmänna kvalitetskrav för färdigkaklad yta 
Färdigkaklad yta är utseendemässigt enhetlig och planenlig. På ytan finns inte 
störande tandning. Vid bedömning av kakelfogarnas bredd, så tas kakelplattor-
nas storleksvariation i beaktandet. Kakelfogarnas bredd är möjligast enhetlig 
och fogens mittlinje är rak. Jämnhetskrav för en kaklad vägg eller golvyta är ±3 
millimeter på en 2 meters sträcka. 
Kaklens fogning utförs inte innan kaklens fastsättningsbruk är tillräckligt härdat. 
Fogningen görs så att kaklen inte färgas eller på annat sätt skadas. Special-
fogar, såsom syrafasta fogar görs enligt materialtillverkarens anvisningar. Rö-
relsefogar eller fogar som bryter till annat material görs med elastisk fogmassa. 
(SisäRYL2000 1998,307-310). 
3.1.3 Kvalitetskrav för träpanel 
Kvalitetskrav för träpanel 
Färdigmålade och lackerade ytor av träpanel skall uppfylla kvalitetskraven för 
målade inomhusytor, vilka hittas i punkt 9.1.2. De delar av panelen som kom-
mer att förbli synliga skall vara fullkantade. De synliga ytorna av panelen skall 
vara släthyvlade. Sågad panel skall vara finsågad. (Uuden asunnon laatu–
rakennustekniikka 2006, 18). 
Kvalitetskrav för färdig panel 
Högsta tillåtna välvningen för ett panel innertak är 6 millimeter på en två meters 
sträcka. Skarvar och fogar som förblir synliga skall vara raka och jämnbreda vid 
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kontroll med en normal överblick. Skruv och spikrader som förblir synliga skall 
vara raka och jämnt fördelade.  
Panel som är avsedd att vara enhetlig görs i sin helhet av samma träslag. Det 
rekommenderas att den sidan av brädet som varit närmast trädets kärna skall 
svängas utåt.  
I färdig panel får det inte finnas bristningar, sprickor som följd av bearbetning, 
störande skråmor eller skador av verktyg. På panelytan får det inte finnas fast-
sättningsanordningar som blivit synliga, spik och skruvskallar som sticker upp 
från panelytan eller andra bristfälligheter som försvagar panelens utseende eller 
hållbarhet.  
Panelbräderna skall vara fastsatta i varje fastsättningsstöd. På tak eller väggy-
tor som är under 2,7 meter breda skarvas inte panelbräder. Om avståndet är 
längre, skarvas panelen vid ett fastsättningsstöd. Bräder som är bredvid 
varandra får inte skarvas på samma fastsättningsstöd utan skall minst skarvas 
två fastsättningsstöd ifrån. Skarvarna fördelas jämnt över taket. Ändspontade 
bräder behöver inte skarvas vid ett fastsättningsstöd.  
Väggpanel som förblir synlig skall vara kvalitets- och utseendemässigt enhetlig. 
Skarvar som förblir synliga skal vara raka och jämnbreda vid en normal över-
blick. Panelbräders förlängningsskarvar får inte ha betydande springor eller 
tandning. Spik- och skruvrader skall vara raka och mellanrummen jämna. 
Väggpanel av hyvlat virke får ha en maximal välvning på sex millimeter över en 
två meters sträcka. Väggpanelens maximalt tillåtna avvikelse i lodrätt led är åtta 
millimeter över en två meters sträcka.  
På grund av att panel i en bastu är utsatt för hög värme under uppvärmningen 
av bastun, avges fukt från panelen. Detta resulterar i att panelbräderna krymper 
och att sprickor kan uppstå. I en ett år gammal bastupanel tillåts ytsprickor, och 
delvis genomgående sprickor, förutsatt att sprickan inte är så omfattande att 
brädet helt och hållet kan spricka isär. (Uuden asunnon laatu–
rakennustekniikka 2006, 18-19). 
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Utvärderingsgrunder för färdig panel 
Vid utvärdering av panelen tas enhetligt utseende, ytans kvalitet, skarvning till 
andra konstruktioner och skarvar i panelen i beaktandet. Ett fel i panelen är be-
tydande om det syns vid en normal överblick i utrymmets normala belysning. 
Panelytans välvning mäts med en två meter lång linjal som placeras mot pane-
len vid den mest välvda punkten, där avvikelserna mäts med en måttkil. (Uuden 
asunnon laatu –rakennustekniikka 2006, 19). 
3.2 Kvalitetssäkring 
Installationsanvisningarna är skrivna med hänvisning till (SisäRYL2000, 1998), 
(Ratu 74-0312 2008), (Ratu F6-0320 2008), samt (Uuden asunnon laatu –
rakennustekniikka 2006). 
3.2.1 Installationsanvisning för vattenisolering 
Golvets fall 
Innan vattenisoleringen påbörjas är det utomordentligt viktigt att kontrollera att 
underlaget har tillräckligt fall eftersom detta skede är sista möjligheten att åt-
gärda ett felaktigt fall för en rimlig kostnad. Våtutrymmens golv rekommenderas 
att ha ett fall på 1:80 mot golvbrunnen för hela utrymmet och i närheten av 
duschen ett fall på 1:50. I RakMK:s del C2 Kosteus och i RIL 107-2000 anges 
ett minimikrav på 1:100.  
Allmän vattenisoleringsanvisning  
I en lägenhets våtutrymmen görs en skild vattenisolering på väggar och golv, så 
vitt yt-materialet inte fungerar som vattenisolering. På ytor som är utsatta för 
konstant vattenstänk, vilka sträcker sig 1,5 meter från duschen och hela områ-
det runt lavoaren görs vattenisolering och fogar så att den klarar konstant ut-




Bild 1. Vattenisolering på stänkvattenområde (SisäRYL2000 1998, 261). 
Väggens vattenisolering görs lika högt som väggen. Vattenisoleringens fast-
sättning görs enligt planeringen. Tidpunkten för vattenisoleringen och isolering-
ens egenskaper väljs så, att sprickbildning eller krympning i underlaget inte 
söndrar den färdiga vattenisoleringen.  
Personen som utför vattenisoleringsarbetet behärskar vattenisoleringstillbehö-
ren och användning av alla material samt arbetsmetoder. Vattenisoleringen lyfts 
upp på väggarna minst 100 millimeter. Väggens vattenisolering skarvas till gol-
vets isolering så att vatten som rinner längs med väggen inte kan komma in 
bakom vattenisoleringen. Vattenisoleringen fogas till tröskeln så att det inte kan 
rinna ut vatten ur badrummet, eller in under tröskeln. 
Fogen till golvbrunnen förverkligas så, att vatten kan rinna ned i brunnen från 
både vattenisoleringens och beläggningens yta. Fogen vid golvbrunnen är så 
tät, att vatten inte kan tränga in i konstruktionen fastän vattenytan stiger ovanför 
fogen. Rörelsefogar görs i vattenisoleringen där de övriga konstruktionernas 
rörelsefogar befinner sig och vid ställen där rörelserna kan vara större än vad 
vattenisoleringen klarar av utan att skadas. 
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Temperatur och luftfuktighet mäts under vattenisoleringsarbetet för underlaget, 
luften och den yta som skall isoleras, speciellt då det är frågan om gränsfall. 
(SisäRYL2000 1998, 261). 
Målningsbar vattenisolering 
Under vattenisoleringsarbetet följs tillverkarens skriftliga arbetsanvisningar för 
utbredning, väntetider och arbetsredskap. Vid behov breds en för vattenisole-
ringen passande primer ut, för att försäkra att vattenisoleringen greppar un-
derlaget. Vattenisoleringen blandas noggrant enligt tillverkarens anvisningar.  
Vattenisoleringen får inte utan tillverkarens rekommendation spädas ut. Vatten-
isoleringen breds ut så att kraven för ämnestjocklek och vidhäftningsstyrka upp-
fylls. Beroende på tillverkare breds isoleringen ut i ett eller flera lager. Vid behov 
används förstärkningsväv mellan första och andra lagret. Materialtillverkarens 
väntetider följs vid utbredning av flera än ett lager. Vid behov används primer 
mellan lager. Arbetsordningen är sådan att arbetsfogarnas mängd är så liten 
som möjligt. Arbetsfogarna placeras om möjligt på sådana ställen där den fär-
diga vattenisoleringens påfrestning är liten. Arbetsfogarna görs täta enligt 
materialtillverkarens anvisningar.  
Arbetsomständigheterna stämmer överens med materialtillverkarens anvisning-
ar. Underlagets och luftens temperatur måste dock minst vara mellan +10°C 
och +30°C. Vattenisoleringen lyfts utan avbrott upp på väggytorna. Vid väggens 
och golvets brytning används förstärkningsväv eller annan motsvarande för-
stärkning. Vattenisoleringen sätts fast i golvbrunnens inre kanter med exempel-
vis en åtstramningsring. Åtstramningsringens undre kant tätas med tätnings-
massa. Genomföringar tätas med förtillverkade tätningsbitar eller på annat be-
prövat vattentätt vis. Hörn, vinklar, arbetsfogar och olika materials brytnings-





3.2.2 Installationsanvisning för kaklad yta 
Anvisning för kaklingsarbete, skede 1-4. 
 
Bild 2. Kaklingsarbete (Ratu 74-0312 2008, 6). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 2, skede 1-4: 
1. Utrymmet som skall kaklas mäts upp och kaklens position planeras, avvikelser i 
kaklens storlek och fogens bredd tas i beaktandet. Fogbredd för ett golv är oft-
ast 3-6 millimeter. Golvvärmen stängs av i god tid före kakelarbetets påbörjan, 
minst två dygn i förväg. (Ratu 74-0312 2008, 6). 
2. Kakelplaceringen för väggarna görs enligt kaklingsschemat som planeraren 
gjort. Vid öppningar försöker man placera kakel så att antingen öppningens 
övre eller undre kant är jämn med en vågrät kakelfog. På öppningens sidor för-
söker man även få ena kanten jämn med en lodrät kakelfog. Skurna kakel pla-
ceras i regel vid golvnivå, där de urskiljer sig minst.(Ratu 74-0312 2008, 6). 
3. Höjdmarkeringar mäts ut på väggen. Det första märket genom mätning från 
golvnivå. Märket flyttas till varje vägg i samma höjdläge med hjälp av en avväg-
ningslaser, eller motsvarande avvägningssätt. (Ratu 74-0312 2008, 6). 
4. Vid undre kanten av väggens näst lägsta kakelrad fäster man en startlinjal med 







Anvisning för kaklingsarbete, skede 5-8. 
 
Bild 3. Kaklingsarbete (Ratu 74-0312 2008, 6-7). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 3, skede 5-8: 
5. I våtutrymmen lämnas den lägsta kakelraden ogjord tills golvets vattenisolering 
är gjord. Golvets vattenisolering dras upp på väggen så att den överlappar väg-
gens vattenisolering. Skarven blir täckt av den lägsta kakelraden.(Ratu 74-0312 
2008, 6-7). 
6. Golvets kakelarbete påbörjas genom att rita i en hjälplinje som är rätvinklig från 
dörrens vägg sett. Kakelmellanrummen märks i på ett löst hyvlat bräde, med 
hjälp av vilket man märker i kakelmellanrummen på golvytan. Skurna kakel pla-
ceras där de syns minst. Skurna plattor måste vara minst hälften av originalstor-
leken.(Ratu 74-0312 2008, 6-7). 
7. Brukets sort väljs enligt vad som passar bäst för ytorna och kaklen i fråga, del-
vis genomskinliga plattors färg kan ändra utseende beroende på vilket bruk 
som används. Bruket rörs om med en ändamålsenlig visp till en jämn massa. 
massan låts lösa sig enligt tillverkarens anvisning, vanligtvis 10 till 15 minuter. 
Massan rörs om ännu en gång.(Ratu 74-0312 2008, 6-7). 
8. Fästförmågan och brukets tjocklek kollas genom att ta lös en platta efter att 
väggen har satts. En kakelplattas fästyta skall vara till tre fjärdedelar täckt och 
en klinkerplatta helt och hållet täckt av bruk. Sättbruket får högst fylla hälften av 
kakelfogen. Om för mycket sättbruk har använts finns inte tillräckligt utrymme 






Anvisning för kaklingsarbete, skede 9-12. 
 
Bild 4. Kaklingsarbete (Ratu 74-0312 2008, 7). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 4, skede 9-12: 
9. Väggarna kaklas innan golvytan. Sättbruk breds ut på väggen med en tandad 
spackel. I våtutrymmen används alltid sättbruk för fastsättning. Spackelns tand-
ningsgrovlek väljs enligt kakelplattornas undre sidas mönstring. Bruk breds 
endast ut på ett så stort område att det inte hinner torka innan kaklen läggs 
på.(Ratu 74-0312 2008, 7). 
10. Kaklen radas enligt startlinjalens markeringar. När två rader är placerade tryck-
er man in fog-snöret mellan plattorna och finjusterar plattorna mot snöret. För 
att säkra fog bredden kan man även använda så kallade plattläggningskors 
som placeras i plattornas korsningspunkter, vilket säkrar både den våg- och 
lodräta fog-bredden. Kaklingen fortsätter på samma sätt en rad i taget.(Ratu 74-
0312 2008, 7). 
11. Kakel som skall kapas mäts och skäres upp med en kakelskärare. Välvda ut-
skärningar i kakel kan göras med hjälp av vinkelslip och hårdmetalltång. Den 
skurna sidan av ett kakel läggs mot väggen.(Ratu 74-0312 2008, 7). 
12. Väggars, platåers och fönsterposters ytterhörn görs enligt planerarens schema. 
Metallister eller specialformade kakel kan användas till detta. Fogsnöret lösgörs 







Anvisning för kaklingsarbete, skede 13-16. 
 
Bild 5. Kaklingsarbete (Ratu 74-0312 2008, 8). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 5, skede 13-16: 
13. Golvets bruk breds ut på samma vis som på väggarna. Endast en sådan mängd 
bruk skall bredas ut som man hinner kakla innan bruket torkar. (Ratu 74-0312 
2008, 8). 
14. Plattorna radas ut enligt startlinjalens märken på samma vis som på väggen. 
Genom att knacka på kaklen med exempelvis en hammares skaft kan man för-
säkra sig om att de är ordentligt fast. Plattor vid rummets kanter skärs på 
samma vis som för väggarna. Bruket tillåts torka i två till tre dygn före fogning. 
(Ratu 74-0312 2008, 8). 
15. Kakelytan fuktas med vatten innan fogmassans utbredning. Fogmassan breds 
ut snett över fogarna så att de fylls. Fogmassan tillåts binda sig enligt tillverka-
rens anvisningar. Bindningen tar cirka en halv timme beroende på omständig-
heter. Vid behov tillsätts fogmassa ännu en gång. Före andra gången tas över-
loppsbruket bort från fogarna. Kakelytan tvättas av, och fogmassa tvättas bort 
med en våt svamp tills ingen fogmassa kommer ut på kaklens yta. (Ratu 74-
0312 2008, 8). 
16. Inner och ytterhörn, skarv mellan vägg och golv, skarv vid materialbyten, samt 
genomföringar fogas med elastisk fogmassa. Sidorna av fogen skyddas först 
med målartejp. Fogen formas med fingret eller med ett specialverktyg. Målar-




3.2.3 Installationsanvisning för träpanel 
Anvisning för installation av panel, skede 1-3. 
 
Bild 6. Installation av panel (Ratu F6-0320 2008, 7). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 6, skede 1-3: 
1. Före panelarbetets påbörjan kontrolleras att alla elinstallationer, sladdar, dosor, 
ventilationskanaler och annan teknik är installerad. I våtutrymmen kontrollerar 
man att golvet är planenligt vattenisolerat och att en för utrymmet korrekt mem-
bran används för att skydda vägg- eller takkonstruktionen bakom panelen. 
(Ratu F6-0320 2008, 7). 
2. Taket skålas planenligt, exempelvis med 400 eller 600 millimeters mellanrum. 
Skålningens fastsättningsmetod bestäms enligt underlaget. Man kontrollerar 
även att skålningen tillåter en planenlig luftspalt i våtutrymmen. Vid skålning för 
väggens panel lämnar man en ca 50 millimeter bred springa till väggar och 
golv, så att panelens spikning inte är för nära ändan av brädet. (Ratu F6-0320 
2008, 7). 
3. Takets och väggarnas längd och bredd mäts upp. Takpanelen installeras oftast 
i samma riktning som dagsljuset lyser in i utrymmet. Panelbitarna sågas upp i 







Anvisning för installation av panel, skede 4-6. 
 
Bild 7. Installation av panel (Ratu F6-0320 2008, 7-8). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 7, skede 4-6: 
4. Väggens rakhet kontrolleras med en lång linjal. Panelarbetet börjas från den 
vägg som är mest synlig. Panelens hanspont svängs mot det hållet som panel-
ningsarbetet framskrider. Första radens bräder fästs rakt. (Ratu F6-0320 2008, 
7-8). 
5. Följande rad panel knackas på plats exempelvis med hjälp av en kort panelbit, 
så att inte sponten skadas. Spikarna fästs antingen synligt eller osynligt. Panel 
som spikas synligt fästs till en början endast med ett fåtal spikar. Om panelen 
spikas för hand sänks spikskallarna med en dorn. Spikraden ritas in på fastsätt-
ningsstödet, så att spikraden blir rak. Panelen kan även spikas med hjälp av 
spikpistol.(Ratu F6-0320 2008, 7-8). 
6. För osynlig fastsättning spikar man snett i hansponten. Innan slutlig fastsättning 
kollar man att brädet är rakt och tätt i sin spont. Rakheten kan vid behov korri-
geras med hjälp av att sätta fast panelbrädet olika spänt. Om rakheten måste 
korrigeras flera millimeter är det bäst att jämna ut korrigeringen över flera pa-







Anvisning för installation av panel, skede 7-9. 
 
Bild 8. Installation av panel (Ratu F6-0320 2008, 8). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 8, skede 7-9: 
7. Skarvar i panelen görs vid ett fastsättningsstöd. Bredvid varande panel bräder 
skarvas på minst två fastsättningsstöds avstånd från varandra. Skarvens panel 
bräder sågas med liten vinkel inåt. (Ratu F6-0320 2008, 8). 
8. Panel vars spikning förblir synlig spikas oftast med spikpistol. Då kan man vid 
spikraden fästa ett snöre eller ett bräde som hjälp för att uppnå en rak spik-rad. 
(Ratu F6-0320 2008, 8). 
9. Den sista panelraden är man ofta tvungen att smalna av. Panelens bredd mäts 
upp och skarven som skall lämnas mellan väggen och taket tas i beaktandet. 
(Ratu F6-0320 2008, 8). 
3.3 Vanliga fel 
3.3.1 Vanliga fel för vattenisolering 
Till de vanliga felen för vattenisoleringe hör vattenisoleringens bristfälliga för-
höjning vid tröskeln, vattenisoleringens felaktiga skarv till golvbrunnen, vatten-
isoleringens bristfälliga ämnestjocklek samt bristfälligt tätade genomföringar, att 
vattenisoleringen har gjorts på för fuktigt underlag och på grund av detta inte 




3.3.2 Vanliga fel för kaklad yta 
Till vanliga fel på en kaklad yta hör dåligt tvättade fogar, ojämna och sneda fo-
gar, tandning mellan plattor, enskilda lossnande plattor, hela områden av plattor 
som lossnar på grund av att de kaklats på för fuktig betongvägg som sedan 
dragit ihop sig vid torkning. Exempel på tandad kakelyta i Bild 9. 
 
Bild 9. Tandning i kakelyta (Byggahus 2012). 
3.3.3 Vanliga fel för träpaneler 
Till vanliga fel i träpaneler hör bräder som skadats av spikning, sprickor som 
överskrider toleranserna, panelvirke som inte uppfyller kraven samt sneda och 
ojämna spikningar. Exempel på panelskarv som inte gjorts vid ett fastsättnings-
stöd i Bild 10. 
 




3.4.1 Reparationsåtgärder för vattenisolering 
Reparation av bristfällig vattenisolering är i regel mycket dyrt. Orsaken till detta 
är att det är svårt att bestämma skadans omfattning utan att riva stora delar av 
beläggningen utanpå. Dessutom är det väldigt svårt att lösgöra kakel utan att 
förstöra den intakta vattenisoleringen under dem. På grund av detta är man ofta 
tvungen att riva upp ytan ända tills man kommer till ett ställe med mindre vat-
tenpåfrestning, där man kan göra en säker fog mellan den gamla och den nya 
vattenisoleringen.   
3.4.2 Reparationsåtgärder för kaklad yta 
Små fel såsom ett sprucket eller lossnat kakel är relativt lättåtgärdade. Fog-
massa kan tas bort runt den skadade plattan med en fograsp, plattan lösgörs 
försiktigt utan att förstöra vattenisoleringen. Nytt kakel passas in enligt samma 
princip som vid en nyinstallation. Större fel såsom att hela ytan är slarvigt kak-
lad, kan däremot leda till att hela ytans kakel måsta tas bort och kaklas på nytt. 
Felaktigt fall i utrymmet leder ofta till att hela ytan måste öppnas och göras om. 
3.4.3 Reparationsåtgärder för träpanel 
En inomhuspanel kan repareras genom att byta ut de skadade panel-bräderna 
mot nya. Om problemet är väggens snedhet eller välvning är man tvungen att 
öppna upp ett större område panel för att kunna reparera problemet. Uppriven 




4.1 Allmänna kvalitetskrav 
De allmänna kvalitetskraven är skrivna med hänvisning till SisäRYL2000 1998 
samt Uuden asunnon laatu –rakennustekniikka 2006. 
4.1.1 Kvalitetskrav för golv med plastmatta 
Kvalitetskrav för plastmattan 
Mattan som skall installeras skall vara hel och ha raka kanter. Mattans mönster, 
färgning, tjocklek och hållbarhet skall vara enhetlig. (SisäRYL2000 1998, 312-
319). 
Kvalitetskrav för färdig installation av plastmatta 
I gemensamma utrymmen skall beläggningen vara enhetlig. Vid användning av 
mattor i olika material, bör alla mattors tjocklek vara den samma. Underlagets 
släthetskrav på en två meters sträcka är ±4 millimeter, vilket även är den färdiga 
mattans släthetskrav. En färdig beläggning får inte ha ojämnheter, fläckar, bety-
dande färgskillnader eller andra fel. Beläggningen skall vara alltigenom fäst vid 
golvet.  
Fogarna skall vara raka och täta. Snedheten och välvningen för en matta med 
mönster får högst vara 30mm oberoende av rummets storlek. Mattans yta skall 
vara ren, eventuella limfläckar skall vara borttvättade. Mattskarvar i längdled 
skall i regel vara i samma riktning som dagsljuset kommer in i rummet. Skarvar i 
tvärled tillåts inte utan separat lov. En korkbeläggnings skarvar tillåts inte vara 
större än 0,2 millimeter vid normala användningsomständigheter. Golv av plast-
plattor får inte på någon rad vid rummets kanter vara smalare än en fjärdedel av 





Den färdiga mattans utvärderingsgrunder 
En färgavvikelse eller annat fel är betydande, om det syns vid en normal över-
blick i normal belysning. Enskilda fel får inte gå att urskilja i dagsljus eller vid 
normal belysning, när ytan kontrolleras vinkelrätt från 1,5 meters avstånd. I ut-
rymmen där dagsljus inte kommer in, kan man använda flyttbar belysning som 
motsvarar normal grundbelysning. Fel som endast ses ur vissa vinklar när ljuset 
speglas i ytan anses inte vara betydande. (SisäRYL2000 1998, 312-319). 
4.1.2 Kvalitetskrav för parkettgolv 
Parkettens krav 
Parkettbeläggningens kanter skall vara hela och enhetliga och hörnen skall vara 
raka. Ytlagret får inte ha skador av insekter eller vara blånande. Sprickor föror-
sakade av trämaterialets torkning får finnas i liten grad. Sprickorna är behand-
lade med kitt av samma färg som ytan. Mosaikparkett är slätsågad och har en 
ämnestjocklek av minst 8 millimeter. Parkettbrädernas och -plattornas ytlager är 
slätt och lackeringen enhetlig. Ytlagrets ämnestjocklek är för hårda trädslag 
minst 3,5 millimeter och för mjuka minst 4,0 millimeter. Parkettens tillverkare 
informerar om ytlagrets ämnestjocklek med 0,1 millimeters noggrannhet. Lim-
ningen mellan parkettens lager är hållbar och klarar fuktansträngning som nor-
mal rengöring medför. Parkettbitarna är hyvlade, spontade runt hela parkettbi-
ten och har en ämnestjocklek på minst 14 millimeter. (SisäRYL2000 1998, 324). 
Kvalitetskrav för färdig parkett 
Den färdiga parkettens utseende skall som helhetsintryck vara enhetlig. På fär-
dig parkettyta får inte finnas gropar, fläckar, sprickbildning, skråmor, skador av 
verktyg eller andra motsvarande fel. Vid 40-60 % relativ luftfuktighet tillåts hår-
fina springor. En millimeter breda sprickor tillåts ett stycke per 15 kvadratmeter. 
Limfläckar skall vara borttagna. Glansskillnader av annan orsak än en enskild 
parkettbits ådring tillåts inte. Låsen i parkett med låsspont skall vara ordentligt 
fast. Den lackade ytan skall vara helt och hållet slät och enhetlig. På färdig yta 
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får inte arbetsfogar eller skarvar synas, bortsett från den fabrikstillverkade par-
kettens normala fogar. Mönstrad parkett skall vara exakt inpassad och enhetlig. 
Färdig parkett får inte knarra märkbart.  
När parketten utvärderas bör man ta i beaktandet att parkettens färg ändras av 
UV-ljus. Färgen förändras oftast mest under första året efter installationen. 
Släthetskrav för parkett i en normal bostad är ±3 millimeter på en två meters 
sträcka. Parkettens tandning får högst vara 0,2 millimeter. I parketten får finnas 
0,2 millimeters skarvar. Vid parkettens kanter skall finnas en 10 millimeter bred 
rörelsefog. Parkettens riktning skall i regel vara densamma som riktningen av 
huvudljuskällan. I breda, ca. 6-10 meter breda utrymmen görs en rörelsefog. 
(Uuden asunnon laatu –rakennustekniikka 2006, 24-25). 
Utvärderingsgrunder för färdig parkett  
Ett parkettgolvs granskning görs stående. Vid utvärdering av färdig parkett tags 
ytans jämnhet, enhetliga utseende, glans, ytans kvalitet, mönstrets exakthet, 
anslutning till fasta konstruktioner, skarvar samt lackering i beaktandet. Vid ut-
värderingen bör man ta i beaktandet att en parkettyta är en sviktande konstrukt-
ion. Tunga möbler och last på enskilda punkter kan i viss mån lyfta eller pressa 
ned parketten, vilket förorsakar för parketten naturliga ojämnheter samt öpp-
nande av fogar.  
Ett fel i parketten är betydande om det märks vid en överblick i utrymmets nor-
mala belysning. Enskilda fel får inte synas i dagsljus eller utrymmets normala 
belysning, när parketten granskas vinkelrätt från 1,5 meters avstånd. I utrym-
men där dagsljus inte kommer in kan man använda flyttbar belysning som mot-






4.1.3 Kvalitetskrav för laminatgolv 
Laminatets krav 
Laminatets fuktighet vid leverans är 4-10 viktprocent. Laminatets paket är vid 
leverans hela och torra, så att utvändig fukt inte tränger in i laminatet. På för-
packningen finns åtminstone tillverkarens eller försäljarens namn, produktnamn, 
sort, stilnamn, tillverkningspartiets nummer, laminatbrädernas mängd och täck-
ningsyta. (SisäRYL2000 1998, 333). 
Kvalitetskrav för färdigt laminatgolv 
Ett färdigt laminatgolv skall som helhetsintryck vara enhetligt. Där får inte finnas 
gropar, fläckar, skråmor, spår av arbetsredskap eller andra motsvarande fel. 
Låsen skall vara helt och hållet fast i laminat med låsspont. Som en följd av 
låsspontens konstruktion blir det hårfina springor mellan laminatbitarna. La-
minatgolvets tandning får högst vara 0,2 millimeter. Jämnhetskrav för laminat-
golv är ±3 millimeter på två meters sträcka. Förutsatt att fogarna är täta och 
fyllda med lim tillåts 0,2 millimeter breda springor. Vid laminatets avgränsning till 
väggar skall en 10 millimeters rörelsefog finnas. Parkettens riktning skall i regel 
vara den samma som riktningen av huvudljuskällan. I breda, ca 6-10 meter 
breda utrymmen görs en rörelse fog. (SisäRYL2000 1998, 334-337). 
Utvärderingsgrunder för färdigt laminatgolv 
Ett laminatgolvs granskning utförs stående. Vid utvärdering av färdigt laminat-
golv tas ytans jämnhet, enhetliga utseende, glans, ytans kvalitet, mönstrets ex-
akthet, anslutning till fasta konstruktioner samt skarvar i beaktandet. Vid utvär-
deringen bör man ta i beaktandet att ett laminatgolv är en sviktande konstrukt-
ion. Tunga möbler och last på enskilda punkter kan lyfta eller pressa ned lami-
natet, vilket förorsakar för laminatet naturliga ojämnheter.  
Ett fel i laminatet är betydande om det märks vid en överblick i utrymmets nor-
mala belysning. Enskilda fel får inte synas i dagsljus eller utrymmets normala 
belysning, när laminatet granskas vinkelrätt från 1,5 meters avstånd. I utrym-
men där dagsljus inte kommer in kan man använda flyttbar belysning som mot-
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svarar utrymmets normala belysning. Snett motkommande ljus, eller på annat 
sett avvikande ljus får inte användas vid granskning av laminat. (Uudenasun-
nonlaatu–rakennustekniikka 2006, 25). 
4.2 Kvalitetssäkring 
Installationsanvisningarna för plastmatta, parkett och laminat är skrivna med 
hänvisning till Ratu 75-0313 2008 och Ratu 77-0316 2008. 
4.2.1 Installationsanvisning för plastmatta 
Innan mattläggningsarbetet kan påbörjas bör man försäkra sig om att underla-
gets jämnhetskrav är uppfyllda, samt att betongunderlag inte överskrider den av 
tillverkaren bestämda fukthalten. Underlagets och mattans temperatur skall vara 
minst +18 °C. Om dessa förutsättningar inte uppfylls bör de åtgärdas innan ar-




Anvisning för installation av plastmatta, skede 1-3. 
 
Bild 11. Installation av plastmatta (Ratu 75-0313 2008, 5-6). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 11, skede 1-3: 
1. Utrymmets dimensioner mäts upp, och eventuellt kilande tags i beaktandet. 
Mattorna skärs upp i våder av korrekt storlek med hjälp av linjal och mattkniv. 
Mattorna förflyttas till installationsplatsen och placeras normalt 50 millimeter om 
lott. (Ratu 75-0313 2008, 5-6). 
2. För att uppnå jämna fogar skär man genom båda mattorna på samma 
gång.(Ratu 75-0313 2008, 5-6). 
3. Mattorna som passats in i utrymmet svängs på längdled dubbla, så att halva 
rummets golvyta är bar. Den blottade golvytan dammsugs noggrant.(Ratu 75-




Anvisning för installation av plastmatta, skede 4-6. 
 
Bild 12. Installation av plastmatta (Ratu 75-0313 2008, 6). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 12, skede 4-6: 
4. Lim breds ut på den blottade golvytan med hjälp av en tandad spackel. Endast 
så mycket lim kan brädas ut åt gången att det inte hinner torka innan våderna 
läggs på. (Ratu 75-0313 2008, 6). 
5. Våderna vänds tillbaka på den limmade ytan, den våd som varit underst vid 
skärandet av fogen skall limmas först. (Ratu 75-0313 2008, 6). 
6. Våderna arbetas fast i limmet med ett ändamålsenligt bräde. Först arbetas mit-
ten av våden fast, sedan kanter och genomföringar. Fogarna mellan två våder 
arbetas speciellt noggrant fast. Överloppslim som kommer upp genom fogarna 







Anvisning för installation av plastmatta, skede 7-9. 
 
Bild 13. Installation av plastmatta (Ratu 75-0313 2008, 6). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 13, skede 7-9: 
7. Mattan installeras i andra hälften av rummet på samma sätt som den första. 
(Ratu 75-0313 2008, 6). 
8. Mattan vältras med en 50-70 kilogram tung vält inom en till två timmar från lim-
mandet. (Ratu 75-0313 2008, 6). 
9. Fogar som skall skåras och svetsas ihop görs tidigast efter ett dygn från och 
med limningen. (Ratu 75-0313 2008, 6). 
4.2.2 Installationsanvisning för parkett och laminatgolv 
Innan golvläggningen kan påbörjas bör man försäkra sig om att underlagets 
jämnhetskrav är uppfyllda, samt att eventuellt betongunderlag inte överskrider 
den av tillverkaren bestämda fukthalten. Underlagets relativa fuktighet skall mä-
tas och ett protokoll bör skrivas utgående från mätresultatet. Underlaget skall 
vara orörligt, hårt, fast, jämnt, torrt och rent. Golvmaterialet skall flyttas till in-
stallationsutrymmet två dagar före installationens påbörjan, så att fuktighets- 






Anvisning för installation av parkett- och laminatgolv, skede 1-3. 
 
Bild 14. Installation av parkett- och laminatgolv (Ratu 77-0316 2008, 5). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 14, skede 1-3: 
1. Under golvet installeras vid behov en fuktisolerande plastmatta, förutsatt att be-
tongunderlaget överskrider den rekommenderade fuktigheten. Under golvet in-
stalleras även stegljuddämpande isolering, som slätar eventuella ojämnheter i 
underlaget. Cellplast eller korrugerad paff kan användas till detta. Vissa plast-
underlag uppfyller både stegljuddämpnings- och fuktisoleringskraven. Våderna 
tejpas ihop kant mot kant.(Ratu 77-0316 2008, 5). 
2. Utrymmets bredd och kilande mäts upp, och brädradernas mängd räknas ut för 
att kunna bestämma den sista radens bredd, och huruvida den uppfyller tillver-
karens krav för minimibredd. I sådant fall att den inte uppfyller minimikravet bör 
även den rad man börjar med klyvas i längdled för att tillåta en bredare sista 
rad.(Ratu 77-0316 2008, 5). 
3. Förutsatt att materialet har en böjbar låsspont skall den avlägsnas från första 
varvet, så att det blir en rak sida mot väggen. Parkett- och laminattillverkare 
anger hur stor rörelsefog som krävs intill väggen, de flesta parkett och laminat-
tillverkare kräver en 8-10 millimeters rörelsefog intill fasta konstruktioner. En 
jämn rörelsefog uppnås lätt med användning av distansbitar. Om väggen är 
ojämn kan kilarnas tjocklek varieras för att uppnå en fullständigt rak början. Föl-
jande golvbräder limmas i sponten enligt tillverkarens rekommendationer förut-
satt att det inte är frågan om en golvtyp med låsspont. Vid limning skall det 




Anvisning för installation av parkett- och laminatgolv, skede 4-6. 
 
Bild 15. Installation av parkett- och laminatgolv (Ratu 77-0316 2008, 6). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 15, skede 4-6: 
4. Den sista biten i varje rad måste oftast kapas till rätt längd. Om den sista biten 
inte uppfyller tillverkarens minimi längdkrav, bör även den föregående biten av-
kortas. I detta fall bör man vara speciellt noggrann att bitarnas yta inte skadas 
vid sågningen.(Ratu 77-0316 2008, 6). 
5. Följande rad påbörjas med den överblivna biten från föregående rad, förutsatt 
att den uppfyller tillverkarens minimi längdkrav.(Ratu 77-0316 2008, 6). 
6. Följande rader installeras på motsvarande sätt som tidigare. Laminatbitarnas 
ändskarvar skall vara tillräckligt långt ifrån ändskarvarna i bredvid varande rad, 





Anvisning för installation av parkett- och laminatgolv, skede 7-9. 
 
Bild 16. Installation av parkett- och laminatgolv (Ratu 77-0316 2008, 6-7). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 16, skede 7-9: 
7. Utrymmets sista rad är man ofta tvungen att smalna av. Förutsatt att spontens 
bredd är lika bred som den önskade rörelsefogen, kan man placera en bit ut-
anpå den sista färdiginstallerade biten, sedan sätta ännu en bit utanpå som 
skjuts ända in mot väggen och rita av vid den översta bitens inre kant. Den sista 
raden klyvs till rätt bredd och installeras med hjälp av ett parkettjärn. (Ratu 77-
0316 2008, 6-7). 
8. Inpassningar vid vattenrör görs genom att såga till en hel bit i rätt längd, för-
borra hål genom att mäta deras positioner och sedan kapa biten i 45 graders 
vinkel vid mitten av hålen. Hålens storlek bestäms av golvtillverkaren, men är 
normalt 20 millimeter större än rörens diameter för att tillåta rörelse.(Ratu 77-
0316 2008, 6-7). 
9. Slutligen sätts trösklar på plats, vilka även täcker in rörelsefogar som lämnats i 




4.3 Vanliga problem 
4.3.1 Vanliga problem för golv belagda med plastmatta 
Till vanliga fel med plastmattor hör ojämna fogar, mönster som inte passar vid 
fogarna, bristfällig limning, mögelskador, slarviga inpassningar vid fasta kon-
struktioner såsom vattenrör, färgskillnader mellan våder eller plattor samt ar-
betsspår efter limutbredningen. Exempel på mögelskada på grund av att plast-
mattan installerats på fuktigt underlag i Bild 17. 
 
Bild 17. Mögelskada under plastmatta (Olli-Pekka Lamminheimo 2012). 
4.3.2 Vanliga problem med parkettgolv 
Till de vanligaste felen för parkettgolv hör skarvar vid fogar, skadad parkettyta, 
icke uppfyllda jämnhetskrav, antingen på grund av ojämnt underlag, eller tunga 
föremål som belastar parketten på ett oförutsett vis. Exempel på parkettgolv 




Bild 18. Springa i parkettgolv (MariaK. 2012). 
4.3.3 Vanliga problem med laminatgolv 
Till de vanligaste felen för laminatgolv hör att golvets yta är skrapad, golvets 
jämnhetskrav inte uppfylls på grund av underlagets ojämnhet eller oförutsedd 
punktbelastning samt att laminatet knarrar vid beträdande. 
4.4 Reparationsåtgärder 
4.4.1 Reparationsåtgärder för golv med plastmatta 
Från området som skall repareras skär man löst ett tillräckligt stort område 
matta. Den gamla mattan lösgörs, och ny matta installeras på golvet. Vid behov 
jämnas underlaget ut för att uppfylla jämnhetskraven innan den nya mattan in-
stalleras. Det reparerade området fogas så att skarvarna inte vid en normal 
överblick urskiljer sig märkbart. Vid reparationsarbete godkänns, att den förny-
ade mattans ton skiljer sig från den ursprungliga mattan. Fogar som har släppt 
kan repareras med limningsreparation. 
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4.4.2 Reparationsåtgärder för parkettgolv 
För att åtgärda ett ojämnt parkettgolv bör en tillräckligt stor yta av parkettgolvet 
öppnas. Underlaget avjämnas så att jämnhetskraven uppfylls och ny parkett 
installeras. Vid ett sådant fall att ojämnheten i parkettytan förorsakas av belast-
ning vid en viss punkt bör man avjämna underlaget extra noggrant. En tung be-
lastning på ena sidan av en förhöjning i underlaget kan förorsaka att parketten 
släpper från golvytan och höjs på andra sidan av förhöjningen i underlaget. Vid 
en enskild skada i parkettytan bytes den skadade biten enskilt ut, om skadan är 
nära en vägg är det lättast att öppna parketten ända intill väggen. Vid skråmor i 
lackeringen kan parketten åtgärdas med omlackering.  
4.4.3 Reparationsåtgärder för laminatgolv 
Från ojämn golvyta tas laminat bort från tillräckligt stort område. Underlaget 
avjämnas efter behov, så att laminatets jämnhetskrav uppfylls. Förnyandet av 
en enskild bit laminat kan vara svårt. På grund av detta är man ofta tvungen att 
öppna golvet från den närmaste väggen ända till den skadade biten laminat, 
och sedan förnya den. 
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5 MELLANVÄGGAR OCH INNERTAK 
5.1 Allmänna kvalitetskrav 
De allmänna kvalitetskraven för mellanväggar och innertak är skrivna med refe-
rens till SisäRYL2000 1998, RT 14-11039 2011, 2 samt Uuden asunnon laatu – 
Rakennustekniikka 2006. 
5.1.1 Kvalitetskrav för avjämnade vägg- och takytor 
Färdigt avjämningsarbete bör uppfylla kvalitetskraven i SisäRYL 72.5. Ytan skall 
vara sådan att felaktigheter inte syns vid normala omständigheter för utrymmet 
efter färderingsarbetet. Den färdiga avjämningen tål ytbehandlingens påfrest-
ningar. På en yta som skall tapetseras eller målas får inte finnas blåsor, skrå-
mor eller spår av arbetsredskap.(SisäRYL2000 1998, 282). 
Förutsatt att andra anvisningar inte är överenskomna bör jämnhetsgraden av 
väggar och golv följa tabellerna nedan. 
Tabell 1. Jämnhetskrav för avjämnad vägg (SisäRyl2000 1998, 282). 
 
Klasserna i tabell 1 innefattar det följande: 
Klass 1: Väggar som skall målas eller fungera som underlag för tunn tapet. 




Tabell 2. Jämnhetskrav för avjämnat tak (SisäRyl2000 1998, 282). 
 
Klasserna i Tabell 2 innefattar det följande: 
Klass 1: Släta, till exempel tak som skall målas. 
Klass 2: Sprutspacklad yta. 
 
Tak och väggytornas jämnhet mäts med ett ändamålsenligt mätbräde och kil. 
 




5.1.2 Kvalitetskrav för målade vägg- och takytor 
Kvalitetskrav för färdig målad yta 
Den färdiga ytans utseende bör motsvara de kriterier som är ställda i målnings- 
eller byggnadsbeskrivningen samt uppfylla jämnhetsklassens krav. I alla utse-
endeklasser bör den färdigt målade ytan vara täckande och som helhetsintryck 
enhetlig samt jämnfärgad. På färdig yta godkänns fel som beror på den undre 
avjämnade ytan såvitt att den avjämnade ytan uppfyller kraven. Vid målning av 
väggar och tak begränsas ofta målningen 10-15mm från takgränsen. I en knut 
där ena färgen är ljusare än den andra utsträcks den ljusare färgen 5-10 mm på 
den mörkare färgens sida. Takets färg utsträcks 10 mm på väggen oberoende 
av vilken färg som är ljusare. 
Den färdiga målningsytan bör som helhetsintryck vara enhetlig. Avgränsningar-
na skall vara exakta. På färdig yta tillåts inte gropar, skråmor, porer eller knölar. 
På den färdiga ytan tillåts inte heller i en störande grad färg som runnit, arbets-
fogar, skarvar eller gränsskillnader som en följd av arbetsmetoden. (Uuden 
asunnon laatu –rakennustekniikka 2006, 14). 
Utvärderingsgrunder för färdigt målningsarbete 
Den färdigmålade ytans utvärderingsgrunder är  den behandlade ytans natur-
liga utseende, ytbehandlingens jämnhet, ytans enhetlighet och framträdande 
skillnader i ytan. Vid utvärdering av ytan tas i beaktandet ytans helhet, den be-
handlade ytans specifika uppbyggnad samt störande enskilda fel. 
Ett färg- eller annat fel är betydande, om det syns med en överblick i dagsljus 
eller vid normal belysning, när ytan granskas från så långt avstånd att hela ytan 
kan betraktas. Enskilda punkter kontrolleras rakt framifrån från 1,5 meters håll. 
Med normal belysning menas dagsljus eller grundbelysning som installerats i 
utrymmet. Vid granskning används normala lamptyper och styrkor. Om det i 
utrymmet inte finns grundbelysning kan flyttbar motsvarande belysning använ-
das. Lampan bör i detta fall vara bakom betraktaren.(Uuden asunnon laatu –




5.2.1 Arbetsanvisning för avjämningsarbete 
Vid avjämningsarbeten tas allting som inverkar på arbetets framgång i beaktan-
det, såsom luftens korrekta temperatur och fuktighet och de föregående arbets-
prestationernas färdighetsgrad. (SisäRYL2000 1998, 280). 
Ytorna avjämnas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Vid arbetet används 
yrkeskunnig arbetsledning, arbetskraft samt ändamålsenliga arbetsredskap. 
Innan avjämningsarbetets början bör man försäkra sig om att ytorna är tillräck-
ligt torra och varma. (SisäRYL2000 1998, 280). 
Ytan avjämnas först vid behov med avjämningsspackel. Då bör man ta i beak-
tande tillverkarens högsta tillåtna lagertjocklek. Ytterligare avjämning sker med 
grundspackel där även lagertjockleken bör tas i beaktande. Slutligen avjämnas 
ytan med ytspackel vilket kan bredas ut mekaniskt eller med hjälp av spruta. 
Ytan kan färdernas med en raka eller lämnas ojämn. Den avjämnade ytan bör 
slipas efter varje spacklingsskede. Målningsunderlagets färdigslipning skall gö-
ras i samma huvudriktning som det senaste spacklingsvarvet och slipdammet 
bör avlägsnas efter slipningen. (SisäRYL2000 1998, 281-282). 
5.2.2 Arbetsanvisning för målningsarbete 
Allting som under målningsarbetets tid kan bli skadat bör täckas omsorgsfullt så 
att ytorna inte kan få fläckar eller skadas under målningsarbetet. Vid målnings-
arbetets slut skall skyddet tas bort. Ytor som fläckats under målningsarbetet 
skall rengöras omgående. 
Under målningsarbetet bör ändamålsenlig skyddsutrustning användas såsom 
skyddsglasögon vid målning och ytterligare andningsskydd vid slipning. Till 
materialets granskning hör att kolla målfärgens utgångsdatum. Om möjligt skall 
målfärgen vara av samma tillverkningssats. Felaktiga produkter används inte. 
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Vid förvaring av materialen bör tillverkarens anvisningar följas. Vattenlösliga 
målfärger och andra material som är känsliga för frysning bör förvaras i upp-
värmt utrymme. 
Materialets temperatur bör vara möjligast nära ytans temperatur som skall må-
las före målningsarbetets påbörjan. Oskyddade väggkontakter skall vara av-
stängda under arbetet och utrymmet skall fredas från utomstående. 
Möblemang, utrustning och apparater installeras oftast efter målningsarbetet. 
Fönster, golv och eventuell utrustning, möblemang och apparater skyddas un-
der arbetets gång. För fästandet av skyddet används målartejp. Vid användning 
av målartejp bör man uppmärksamma att tejpens lim fastnar i underlaget efter 
några dagar. Tejpen skall tas bort fortast möjligt efter målningsarbetets slutför-
ande. 
Före målningsarbetets början skall underlaget vara rent, helt, torrt och tillräckligt 
hårt. Betongunderlagets högsta tillåtna fuktighet beror på målfärgstypen och 
betongens hårdhetsgrad. Utrymmets luftgenomströmning bör justeras så att 
målfärgen inte torkar för snabbt eller långsamt. 
Vid målning med rulle bör först tak och väggränser målas med pensel. De med 
pensel målade gränsområdena får inte torka innan de övermålas med rulle. 
Skiv- och elementskarvar i taket målas på motsvarande vis.  
Vägg- och takytor kan även målas med högtrycksspruta, vilket oftast används 
till stora och enhetliga ytor. Tryck och målfärgsmängd bör justeras med hjälp av 
provmålning på en skiva. Vid sprutmålning bör man säkerställa att munstycket 
hålls vid samma avstånd från ytan hela tiden, i annat fall blir färgen ojämnt 
tjock. 
Innan målningsarbetet kan avslutas bör målningstillbehören rengöras och alla 
skydd tas bort. (Ratu 73-0309 2008, 4-8). 
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5.3 Vanliga fel 
De vanligaste felen på väggar och innertak är kosmetiska. Sprickor, skråmor, 
hack och ojämnheter har sällan en inverkan på funktionsdugligheten. Många av 
dessa fel uppkommer först i ett senare skede och är ofta svåra att förutse och 
undvika. Kosmetiska sprickor kommer alltid att uppstå när ett hus lever, sätter 
sig och torkar. Ojämna väggar och tak beror ofta på en kombination av bris-
tande övervakning och brådska för hantverkaren. Skråmor och hack uppstår 
ofta vid förflyttning av byggnadsmaterial, vilket även i viss grad kan ses som en 
produkt av brådska. Exempel på sprickbildning mellan väggar och tak i Bild 20. 
 
Bild 20. Sprickbildning mellan väggar och tak (Vi bygger ett hus 2012). 
5.4 Reparationsåtgärder 
Reparationsåtgärder på innerväggar och tak är ofta lätta lösningar som i stort 
sätt följer samma principer som ett nyutförande av arbetet. Problemet är att ar-
betet har många olika skeden och torktider för varje lager. På grund av detta 
utgör reparationsarbeten av små sprickor och felaktigheter vid årsgranskningen 
en betydande ekonomisk förlust, fastän den totala arbetstiden är relativt liten. 
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5.4.1 Reparation av fel och brister på avjämnad yta 
Av den skadade ytan avlägsnas material enligt skadans omfattning. Vid behov 
grundspacklas ytan. Tillverkarens högsta tillåtna lagertjocklek bör följas. Reste-
rande lager görs på samma sätt som i punkt 5.2.1.  (SisäRYL2000 1998, 283). 
5.4.2 Reparation av fel och brister på målad yta 
Fel och brister på den målade ytan bör repareras så att det reparerade området 
inte synligt avviker från övriga ytan. Vid reparationsmålning av dörrar och föns-
ters karmar bör hela karmen målas. Små sprickor i betongytor är en typisk 
egenskap. Sprickor som stör funktionsduglighet eller utseendet repareras. Väg-
garnas och takens reparationsmålning görs så att ingen störande gräns syns 
mellan den gamla och nya ytan. I praktiken målas oftast hela väggen på nytt om 
den skadats nånstans. I den reparerade ytans färgton och glans får inte finnas 
märkbara skillnader vid överblick i normal belysning.  
I källar- och hjälputrymmen repareras fel med punktmålning i samma färgton 





6 FÖNSTER OCH MELLANDÖRRAR 
6.1 Allmänna kvalitetskrav 
De allmänna kvalitetskraven är skrivna med hänvisning till SisäRYL2000 1998 
samt Uuden asunnon laatu –rakennustekniikka 2006. 
6.1.1 Kvalitetskrav för fönster 
Allmänna kvalitetskrav för fönster 
Fönster bör vara sådana att fönstret och dess mekaniska delar klarar av rörel-
serna som uppstår vid temperatur- och fuktighetsvariationer. Fönstren och de-
ras delar som kan skadas av fukt bör antingen skyddas eller ytbehandlas innan 
de skickas till arbetsplatsen. Fönster som skall installeras i samma hus bör vara 
färgmässigt enhetliga, variationer som påverkar utseendet får inte förekomma.  
Fönstrens täthet, värme- och ljudisolering samt brandsäkerhet följer Finlands 
byggbestämmelsesamlings anvisningar och bestämmelser. Tilläggsutrustning 
som installeras på fönstret får inte försvaga fönstrets funktion. Fönstrens luft- 
och vattentålighet samt tålighet för vindtryck bör i normala omständigheter minst 
uppfylla SFS 3304 Klass 2. På stränder och öppna platser som är utsatta för 
vind samt i höga byggnader bör fönstren minst uppfylla kraven av klass 1. I 
halvvarma och kalla utrymmen kan fönstren vara klass 3. (SisäRYL2000 1998, 
182-183). 
Förutsatt att inte annat bestämts så följs anvisningarna för fastsättningspunk-
ternas antal och placering i RT-41-10644.  
Kvalitetskrav för färdig fönsterinstallation 
Fönsterkarmens skarv till väggen skall vara isolerad så att ytor intill inte tagit 
skada, smutsats ned eller färgats. På väggarna runt fönstret får inte finnas 
smuts, ojämnheter, fukt eller frätande ämnen. Fönstrens alla ytor skall vara 
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hela. Ytor som förblir synliga får inte ha fläckar, sprickor eller andra fel. Fönstret 
skall öppnas och stängas felfritt samt sluta tätt. På fönstrets kanter får inte fin-
nas rester av polyuretanskum. (SisäRYL2000 1998, 187-188). 
6.1.2 Kvalitetskrav för mellandörrar 
Allmänna kvalitetskrav för mellandörrar 
Dörrar som installeras i samma lägenhet bör utseendemässigt vara enhetliga. 
På dörren får inte finnas färgskillnader som inverkar på utseendet. Dörrar bör 
vara sådana att dörren och dess mekaniska delar klarar av rörelserna som upp-
står vid temperatur och fuktighetsvariationer. Dörrens beslag skall ha enkel 
funktionsprincip och de ska vara lättanvändbara och säkra. (SisäRYL2000 
1998, 183-186). 
Kvalitetskrav för färdig dörrinstallation 
De allmänna kvalitetskraven för en färdig dörrinstallation är att karmens skarvar 
skall vara tätade så, att ytorna på sidorna inte har tagit skada, blivit smutsiga 
eller färgats. Förutsatt att mellandörren inte har ljudisoleringskrav, tätas de inte. 
Dörrarnas ytor skall vara hela. De delar av färdigbehandlade ytor som är synliga 
får inte ha fläckar, skråmor eller andra fel. Dörrens underhåll skall vara enkelt. 
Karmens fastsättningshål skall täckas med plast- eller träproppar som passar 
utseendet. Dörrtillverkaren informerar om dörrens tillåtna krokighet, vilket oftast 
är ±5mm. (Uuden asunnon laatu –rakennustekniikka 2006 32-33). 
6.1.3 Utvärderingsprinciper för dörrars och fönsters utseende 
Dörrars och fönsters utseende utvärderas på samma gång. Små naturliga färg-
skillnader är tillåtna för ytor av trä. Utvärderingsprinciper för färdigbehandlade 
trä- och glasytor är den färdiga ytans utseende, ytans enhetlighet och i utseen-
det framträdande fel. Vid utvärderingen tas den behandlade ytans specifika 
uppbyggnad i beaktandet. Fönster och dörrar kontrolleras som helhet från 1,5 
meters avstånd. Fönster kontrolleras från utsidan från 4 meters avstånd. Ljus-
55 
 
källan skall vara bakom betraktaren vid kontrollen. Vid kontroll av upprätta ytor 
inomhus kan en flyttbar ljuskälla som motsvarar normal grundbelysning använ-
das. (Uuden asunnon laatu –rakennustekniikka 2006, 31-33). 
6.2 Kvalitetssäkring 
Installationsanvisningarna för dörrar och fönster är gjorda med hänvisning till 
Ratu 52-0261 2003, RT 42-10122 1981 samt RT 41-10947 2009. 
6.2.1 Installationsanvisning för fönster 
Innan installation av fastighetens alla fönster kan börja bör man kontrollera 
fönstrens dimensioner och deras lämplighet med hjälp av en modellinstallation. 
För att undvika fuktskador på fönster under förvaringstid bör man säkerställa att 
de skyddas mot regn och att utrymmet är tillräckligt ventilerat. Fastsättnings-
punkterna i fönsterkarmen varierar beroende på form och storlek. Dessa är det 




Anvisning för installation av fönster, skede 1-3. 
 
Bild 21. Fönsterinstallation (RT 41-10947 2009, 14). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 21, skede 1-3: 
1. Före installationen bör man försäkra sig om att fönstret passar i fönsterhålet 
och att det finns fästanordningar på rätta punkter för karmens installation. Om 
det finns flera fönster som skall vara lodrätt under varandra är det även skäl att 
kontrollera deras position i sidoläge. Man bör även kontrollera att hjälpkarmens 
fuktighet inte överskrider 20 viktprocent. Om så är fallet, bör de torkas före föns-
terinstallationens påbörjan. (RT 41-10947 2009, 14). 
2. Vid justering av fönstrets höjdläge kontrollmäter man de övriga fönsterhålens 
höjder på samma våningsplan och märker i en gemensam höjd för alla fönster. 
(RT 41-10947 2009, 14). 
3. Fönsterbågarna tas löst ur karmen och karmarna fogas ihop förutsatt att två el-




Anvisning för installation av fönster, skede 4-6. 
 
Bild 22. Fönsterinstallation (RT 41-10947 2009, 14). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 22, skede 4-6: 
4. Förhöjningsklossarna installeras. (RT 41-10947 2009, 14). 
5. Karmen lyftes på plats utanpå installationsstöden. (RT 41-10947 2009, 14). 
6. Karmen kilas först fast vid nedre ändan och justeras i sidled. Isolerings ut-
rymme runt hela karmen bör vara minst 10mm. Karmen justeras in i vågrätt led 




Anvisning för installation av fönster, skede 7-9. 
 
Bild 23. Fönsterinstallation (RT 41-10947 2009, 14). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 23, skede 7-9: 
7. I karmens lodräta delar borras fördjupningar för skruvskallarna. Karmen skruvas 
fast i nedre ändan av båda sidorna. Övre delen av fönstret justeras med hjälp 
av kilar till lodrätt läge med hjälp av ett vattenpass. Karmens övre kant skruvas 
fast. För att försäkra sig om att karmen är vinkelrät utför man en kryssmätning. 
När karmen är rättjusterad täcker man skruvhålen med plastproppar.(RT 41-
10947 2009, 14). 
8. Fönsterbågarna installeras och man inspekterar att fönstret går att stänga klan-
derfritt samt att glipan runt fönsterbågen är lika bred på alla ställen. Nu är det 
även skäl att skydda fönstret med exempelvis plastfilm.(RT 41-10947 2009, 14). 





Anvisning för installation av fönster, skede 10-12. 
 
Bild 24. Fönsterinstallation (RT 41-10947 2009, 14). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 24, skede 10-12: 
10. Den överflödiga isoleringen skärs bort efter att den är genomtorr.  
11. Fönster plåten installeras. (RT 41-10947 2009, 14). 
12. Invändiga lister läggs på plats. Vid detta tillfälle bör man kontrollera att listerna 
inte stör fönsterbågen när fönstret öppnas. (RT 41-10947 2009, 14). 
Anvisning för installation av fönster, skede 13-15. 
 
Bild 25. Fönsterinstallation (RT 41-10947 2009, 14). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 25, skede 13-15: 
13. Beslagen läggs på plats, förutsatt att de inte är färdiginstallerade. (RT 41-10947 
2009, 14). 
14. Eventuell reparation av fönsterposten. (RT 41-10947 2009, 14). 
15. Städning. (RT 41-10947 2009, 14). 
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6.2.2 Installationsanvisning för mellandörrar 
Fastsättningspunkter för mellandörrar enligt bild 26. 
 
Bild 26. Fastsättningspunkter för mellandörr (RT 42-10122 1981, 1). 
Vid fastsättning av en mellandörr av trä skall fastsättningspunkterna överens-
stämma med bild 26 förutsatt att dörrens bredd inte överskrider 1200mm. Om 
så är fallet skall karmen förutom de normala fastsättningarna även skruvas fast i 




Anvisning för installation av mellandörr, skede 1-3. 
 
Bild 27. Dörrinstallation (Ratu 52-0261 2003, 5). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 27, skede 1-3: 
1. Stoppbräden sätts fast i dörrposten på den sidan som dörren öppnar sig mot. 
Förutsatt att golvet installeras i ett senare skede, bör man installera förhöj-
ningsbitar i dörrhålets nedre hörn. Bitarnas tjocklek skall vara samma som det 
färdiga golvets tjocklek + 2mm.(Ratu 52-0261 2003, 5). 
2. Dörrbladet lösgörs från karmen och stödlisten lösgörs från karmens nedre del. 
Karmen lyfts på plats utanpå förhöjningsbitarna så att den vilar mot stoppbrä-
derna i övre kanten.(Ratu 52-0261 2003, 5). 
3. Karmen kilas fast i de övre hörnen. Karmens nedre del kilas fast med hjälp av 
ett bräde i samma längd som tröskeln. Karmen justeras med hjälp av vatten-





Anvisning för installation av mellandörr, skede 4-6. 
 
Bild 28. Dörrinstallation (Ratu 52-0261 2003, 5). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 28, skede 4-6: 
4. Karmen skruvas fast. Gångjärnssida av karmen skruvas tätt intill dörrposten. 
Låssidans skruvar fästs löst vilket möjliggör senare justering. Fastsättningstill-
behör till dörrar som kommer att utsättas för fukt bör skyddas mot korros-
ion.(Ratu 52-0261 2003, 5). 
5. Dörrbladet lyftes på plats. Dörrens funktion kontrolleras och justeras med hjälp 
att lösa eller spänna på karmens fastsättningsskruvar och kilar. Slutligen 
spänns även låssidans skruvar ordentligt. Dörrens och låsets funktion kontrolle-
ras en sista gång.(Ratu 52-0261 2003, 5). 
6. Utan att skada karmen sågas den utstickande delen av dörrkilarna av jämt med 




Anvisning för installation av mellandörr, skede 7-9. 
 
Bild 29. Dörrinstallation (Ratu 52-0261 2003, 5). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 29, skede 7-9: 
7. Dörrens tröskel ytbehandlas före fastsättning. Dörrtröskeln kan installeras först 
efter att golvytan är färdig eftersom den skall ligga utanpå golvet. I allmänna ut-
rymmen rekommenderas högst 20mm höga trösklar. Tröskeln sätts fast anting-
en skruvar eller lim. (Ratu 52-0261 2003, 5). 
8. Dörrkarmen isoleras med torr och ren ull eller med polyuretanskum. Installat-
ionskilarna tas bort före tätningen. Skarven får inte fyllas för tätt eftersom kar-
men kan böja sig. Vid tätning med polyuretanskum bör man akta alla övriga 
ytor. Överloppspolyuretanskum skärs bort efter att det är genomtorrt. (Ratu 52-
0261 2003, 5). 
9. Överlopps- och packningsmaterial sorteras och slängs bort. Vid behov skyddas 
det färdiga arbetet. Speciellt viktigt är det att skydda tröskeln. (Ratu 52-0261 
2003, 5). 
6.3 Vanliga fel för dörrar och fönster 
De vanligaste felen på dörrar och fönster är skråmor eller hack i ytan. Detta be-
ror ofta på bristfälligt skydd under byggnadstiden eller oförsiktighet vid förflytt-
ning av byggnadsmaterial. Andra vanliga fel för fönster och dörrar är att dörr-
bladet eller fönstret inte stängs och öppnas felfritt, att tätningslister inte sluter 
tätt samt att tätning runt fönsterkarmen är bristfällig. Dessa fel beror ofta på en 
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kombination av bristande övervakning, bristfällig kunskap, och brådska för 
hantverkaren. 
6.4 Reparationsåtgärder 
Reparationsåtgärder på fabriksmålade fönster och dörrar är i allmänhet mycket 
krävande arbete. På grund av detta leder ofta ett betydande fel på en dörr eller 
ett fönster till att den skadade delen bytes ut i sin helhet eller att en speciali-
serad målningsfirma får sköta arbetet. Exempel på skadad fönsterkarm i Bild 
30. 
 
Bild 30. Skadad fönsterkarm (Rauhalan rakentajat 2012). 
6.4.1 Reparationsåtgärder av fel och brister på fönster 
Fönster kan antingen förnyas i sin helhet, eller så kan den skadade delen av 
fönstret repareras. Reparation av målning på fönster är krävande och reparat-
ionsmetoden bestäms utgående från skadans omfattning. Felaktiga eller ska-
dade fönster tas försiktigt ut och nya motsvarande fönster installeras på samma 
vis som i punkt 6.2.2. När man byter ut ett fönster bör man vara ytterst försiktig 
så att man inte skadar ytorna runt fönstret. Eventuella lappningar bör vara 
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samma träslag och lappningen skall utseendemässigt passa ihop med den öv-
riga träytan. 
Vid målning av fönster bör hela karmen eller fönsterbågen målas, oberoende av 
skadans omfattning. Den lackerade eller målade ytan kan vid behov göras mera 
matt med hjälp av slipning. Ytan som skall åtgärdas, målas eller lackeras med 
målfärg eller lack som motsvarar de övriga ytorna. På fönstrets insida tillåts mild 
ojämnhet samt små ton- och glansskillnader. (Uuden asunnon laatu –
rakennustekniikka 2006, 31). 
6.4.2 Reparationsåtgärder för fel och brister på mellandörrar 
Dörrar eller dörrblad kan antingen förnyas i sin helhet eller så kan bara den 
skadade delen repareras. En dörr som skall förnyas i sin helhet lösgörs försik-
tigt och en ny motsvarande dörr installeras på samma vis som i punkt 6.2.2. 
Man bör undvika att skada ytor runt dörren under arbetet. 
Vid målning eller lackering av en dörr skall först all lös målfärg eller lack lösgö-
ras. Vid målningen eller lackeringen används målfärg eller lack som motsvarar 
de övriga ytorna. Den lackerade eller målade ytan kan vid behov göras mera 
matt med hjälp av slipning. På dörrbladets stora ytor tillåt ytterst lindriga ton-
skillnader och ojämnheter. På dörrbladets stående kant och på karmen tillåts 
lindriga ton skillnader och ojämnheter. (Uuden asunnon laatu –




7.1 Allmänna kvalitetskrav 
Listernas kvalitetskrav 
Trävirket är minst kvalitetsklass A4 så vitt annat inte bestämts. Trälisternas syn-
liga ytor är släthyvlade. Under 50 millimeter breda listers minimitjocklek är i torra 
utrymmen 9 millimeter och i våta utrymmen 12 millimeter, förutsatt att annat inte 
bestämts. Hyvlade listers tjocklek och bredd får maximalt variera ±0,5 millime-
ter. Mdf-lister skall vara hela och enhetliga. Fabriksmålade eller på annat sätt 
ytbehandlade lister följer kraven i RT 21-10539. (SisäRYL2000 1998, 221). 
Allmänna kvalitetskrav för färdig listning 
På färdiga lister får inte framkomma bristningar, sprickor på grund av bearbet-
ning, störande skråmor, märken efter arbetsredskap, skruvskallar som sticker ut 
eller andra brister som försämrar listningens kvalitet eller utseende. Av spik eller 
skruvskallar blir ett hål i listen som inte skall kittas fast. Färdigmålade skruv- 
eller spikskallar skall inte heller målas. Synliga delen av listningen skall vara hel 
och både kvalitets- och utseendemässigt enhetlig. Skarvar som förblir synliga 
skall vara raka och jämnbreda vid en normal överblick. Vid förlängning av lister 
får inte tandning eller andra störande skarvar synas. Listernas krympande på 
grund av torkning räknas dock som naturligt för trämaterial och inte som ett fel. 
Som en följd av väggars och golvs tillåtna ojämnhet godkänns även små skar-
var mot väggar och golv. Väggars jämnhetskrav på en två meters sträcka är ±3 
millimeter. För golv belagt med parkett, kakel eller matta tillåts ±3 millimeter på 
en sträcka av två meter. (Uuden asunnon laatu –rakennustekniikka 2006, 28) 
Utvärderingsgrunder för färdig listning 
Vid utvärdering av färdig listning tas listningens helhetsutseende, ytans kvalitet, 
skarvar till andra konstruktioner samt förlängningsskarvar av lister i beaktandet. 
Ett fel i listningen är betydande om det syns vid en normal överblick i utrymmets 
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normala belysning. Lister granskas stående. (Uuden asunnon laatu –
rakennustekniikka 2006, 28) 
7.2 Kvalitetssäkring 
Anvisning för installation av dörr- och fönsterlister, skede 1-3. 
 
Bild 31. Installation av lister (Ratu 56-0266 2003, 4). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 31, skede 1-3: 
1. Listernas placering mäts och markeras i på dörr- eller fönsterbågen. (Ratu 56-
0266 2003, 4). 
2. Fönstrets eller dörrens sidolister mäts upp och kapas i rätta längder, antingen i 
45 graders vinkel eller rätvinkligt. Listerna fästs enligt markeringarna på kar-
men. (Ratu 56-0266 2003, 4). 
3. Övre och undre listerna sågas till rätt längd och passas in mellan de stående 
listerna, vid behov kan listerna och skarvarna finbearbetas för bättre passning. 








Anvisning för installation av golv- och taklister, skede 1-3. 
 
Bild 32. Installation av lister (Ratu 56-0266 2003, 4). 
Beskrivning av illustrationerna i Bild 32, skede 1-3: 
1. Listerna sågas i rätt längd. Listernas skarvar i längdled placeras så att det inte 
blir under en meter långa förlängningslister.(Ratu 56-0266 2003, 4). 
2. Listningen påbörjas från den längsta väggen. Vid fastsättning kan listen tryckas 
mot väggen med hjälp av ett bräde. Listen sätts fast preliminärt. Skarvar sand-
pappras lätt och möjliga fläckar putsas bort. Under 2,7 meter långa lister skar-
vas inte. Efter detta fästs listerna slutligt.(Ratu 56-0266 2003, 4). 
3. Taklister kan fästas i antingen taket eller väggen. Skarvar spikas nära det skar-




7.3 Vanliga fel 
Till vanliga fel för en färdig listning hör slarvigt gjorda skarvar, skråmor, lister 
skadade på grund av oförsiktig fastsättning samt betydande skarvar bakom eller 
under lister. Exempel på bristfälligt listningsarbete i bild 33. 
 
Bild 33. Bristfällig listning (Misasen loota 2012). 
7.4 Reparationsåtgärder 
Lister som lossnat sätts fast på nytt förutsatt att de inte är skadade. Fastsätt-
ningen görs så att listningen klarar rörelser på grund av fukt och värme utan att 
skadas. Felaktiga och skadade lister byts ut mot motsvarande lister som tidi-
gare. Nya lister får inte urskilja sig märkbart från de gamla. Störande ytsprickor 
kittas och målas eller lackeras om med motsvarande ytbehandling som tidigare. 
Skarvar mellan golv och list kan utseendemässigt minskas genom att kitta skar-





Arbetets avsikt var att i första hand behandla de vanligaste felen som i onödan 
repareras först under garantiskedet samt att examensarbetet skulle fungera 
som ett uppslagsverk för arbetsplatsingenjörer.  
Bland de vanligaste garantifelen finns sådana som går att förutsäga, sådana 
som går att förutsäga men inte går att åtgärda under byggnadsskedet samt så-
dana fel som är helt oförutsägbara. Detta betyder i praktiken att helt och hållet 
felfritt bostadsbyggande är en utopisk tanke. Däremot är de fel som går att för-
utse och göra någonting åt före garantiskedet ytterst viktiga att ta itu med.  
Onödiga fel kan minskas genom att effektivera arbetsledningens övervakning 
av arbetet, genom att försäkra sig om att såväl byggnadsarbetare och arbetsle-
dare vet hur byggnadsarbetet i fråga skall utföras korrekt och att de också är 
medvetna om vilka kvalitetskrav som gäller för arbetet i fråga. Genom att ar-
betsledaren sätter sig grundligt in i hur ett arbetsmoment skall utföras korrekt, 
kan han i sin tur hålla en grundlig startpalaver så att byggnadsarbetaren verkli-
gen förstår hur arbetet skall utföras och vilka toleranser som gäller. 
En bråd tidtabell och för små resurser inverkar betydande på mängden av kon-
struktionsfel, vilket i senare skede förorsakar problem. En arbetsledare bör vara 
noggrann och sakkunnig för att kunna identifiera konstruktionsfel i tid, innan 
följande arbetsskede påbörjas. Sådana fel som täcks av följande arbetsskede 
märks inte nödvändigtvis under byggnadsskedet men skapar problem i senare 
skede när lägenheten tas i bruk. Gömda fel är därtill oftast dyra att reparera på 
grund av att konstruktioner ofta måste öppnas för att kunna undersöka och åt-
gärda felet. 
Efter att projektet överlämnas är det viktigt att alla ritningar, planer, protokoll, 
arbetsbeskrivningar och arbetsplatsdagboken sparas under minst 10 år, därför 
att byggnadsföretaget har ett tio årigt ansvar för fel som uppdagas och kan på-
visas att hör till företagets ansvar att reparera. Om alla handlingar är sparade är 
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det lättare att bestämma felets orsak och om det är byggnadsfirman eller någon 
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